

Proyecto Terronera en Etapa Final de Construcción: Galería de fotos





Puntos destacados hasta el 31 de marzo de 2025

- La compañía siguió realizando avances significativos en Terronera, proyecto que se encuentra actualmente en su etapa final de construcción
- Se prevé que la puesta en marcha en húmedo comience a principios del segundo trimestre
- La puesta en marcha de la planta de procesos en la plataforma superior está muy avanzada
- Los circuitos de trituración, molienda, flotación y espesamiento de jales funcionaron exitosamente, produciendo más de dos toneladas de concentrado
- Ha comenzado la pre-puesta en marcha del filtro de concentrado
- El ensamblaje mecánico del filtro de jales quedó concluido
- El dique principal de la instalación de almacenamiento de jales alcanzó su altura completa, se instaló tubería de drenaje con cobertura de grava y se preparó para la colocación de jales durante la vida útil de la mina
- Se ha extraído y rellenado la primera etapa de producción
- Las pilas de mineral en bruto y triturado en superficie han alcanzado las 40,000 toneladas.

Actualización de la
construcción de
Terronera



Plataforma superior

Circuitos de trituración, molienda, flotación y espesamiento de jales

Plataforma superior



Área de flotación



La puesta en marcha de la planta de procesos en la plataforma superior está muy avanzada



Plataforma superior



Tanques de flotación



Área de reactivos



Laboratorio de ensayos operativo



Instalaciones de equipos completas



Plataforma inferior

Ha comenzado la pre-puesta en marcha del filtro de concentrado

Plataforma inferior y dique de jales




El dique de almacenamiento de jales alcanzó su altura completa



Avance del edificio del filtro de jales



Plataforma inferior



Tubería de drenaje subterráneo instalada

Edificio del filtro de concentrado



Edificio de almacenamiento de concentrado



Edificios del filtro de jales y concentrado



Bastidor de tuberías de la plataforma inferior



Clarificador de concentrado

Prensas del filtro de jales



Se concluyó el ensamblaje mecánico



Nivel de acceso para mantenimiento



“Puertas de bahía” abatibles



Placa del filtro de jales

Siguientes pasos

El enfoque sigue centrándose en completar las instalaciones eléctricas y mecánicas del filtro de jales y las conexiones de tuberías entre las plataformas superior e inferior.

La compañía planea proporcionar una guía operativa una vez que avance la puesta en marcha en húmedo.



Nota de advertencia acerca de declaraciones sobre hechos futuros

Esta presentación contiene “declaraciones sobre hechos futuros” (“forward-looking statements”), dentro del significado que la Ley Federal de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995) de los Estados Unidos, junto con sus reformas, atribuye a este término, así como “información sobre hechos futuros” (“forward-looking information”), conforme a la legislación bursátil canadiense. Tales declaraciones e información sobre hechos futuros contenidas en el presente documento incluyen, entre otras, declaraciones sobre el desarrollo del Proyecto Terronera, los tiempos que se prevén para las etapas de construcción e inicio de la puesta en marcha en el Proyecto Terronera, las áreas de enfoque de la Compañía con respecto a este último, las operaciones, costos y gastos pronosticados del Proyecto Terronera, los anuncios de orientación operativa futura de Endeavour, el crecimiento y la creación de valor futuros de la Compañía; así como el calendario y los resultados de diversas actividades relacionadas. La Compañía no tiene la intención ni asume obligación alguna de actualizar las declaraciones e información sobre hechos futuros, salvo por lo que exija la legislación aplicable.

Las declaraciones o información sobre hechos futuros implican riesgos –conocidos y desconocidos–, incertidumbres y otros factores que podrían ocasionar que los resultados reales de Endeavour, el nivel de actividad, los niveles de producción, el rendimiento o los logros de la Compañía y de sus operaciones sean considerablemente diferentes de lo que se expresa o da a entender en tales declaraciones. Estos factores incluyen, entre otros, cambios en los pronósticos de producción y costos; los persistentes efectos de la inflación y problemas en las cadenas de suministro sobre el rendimiento económico de la mina; cambios en los gobiernos nacionales y locales, en la legislación, impuestos, controles, reglamentos y desarrollos políticos y económicos en Canadá, Chile, los Estados Unidos y México; riesgos financieros producto de los precios de los metales; dificultades operativas o técnicas en la exploración, desarrollo y actividades mineras; los riesgos y peligros de la exploración, desarrollo y extracción de minerales; la naturaleza especulativa de la exploración y desarrollo de minerales; riesgos en la obtención de las licencias y permisos necesarios; la continuidad en el cumplimiento de las obligaciones al amparo de la línea de crédito para el proyecto; fluctuaciones en los precios del oro y la plata, así como en los mercados cambiarios (en específico el peso mexicano, el peso chileno, el dólar canadiense y el dólar estadounidense); objeciones a los títulos de propiedad de la Compañía; y los factores descritos en la sección “factores de riesgo”, contenidos en el Formulario de Información Anual 40/F más reciente que la Compañía ha presentado ante la SEC y las autoridades reguladoras de valores de Canadá.

Las declaraciones sobre hechos futuros se basan en supuestos que la administración considera razonables, incluyendo, entre otros: el funcionamiento continuo de las operaciones mineras de la Compañía, la inexistencia de cambios adversos importantes en el precio de mercado de los productos genéricos, el rendimiento económico que se prevé para la mina Terronera para 2025, que los productos mineros sean terminados de conformidad con las expectativas de la administración y se logren los resultados de producción declarados, así como los demás supuestos y factores expuestos en este documento. Aunque la Compañía ha intentado identificar los factores importantes que podrían ocasionar que los resultados reales difieran en forma considerable de aquellos contenidos en las declaraciones o información sobre hechos futuros, otros factores podrían provocar que los resultados varíen en forma importante de aquellos previstos, descritos, estimados, evaluados o pretendidos. No se puede garantizar que las declaraciones o información sobre hechos futuros resulten precisas, ya que los resultados reales y los eventos futuros podrían diferir considerablemente de los que se anticipan en dichas declaraciones o información. En ese sentido, los lectores no deben depositar una confianza indebida en las declaraciones o información sobre hechos futuros.

Galería de fotos

Esta presentación se debe consultar junto con el comunicado de prensa adjunto, de fecha 31 de marzo de 2025.

